

一九九九至二零零零年度  
全日制小學(籌劃階段)探訪報告

在二零零零年四月至六月期間，教育署輔導視學處的督學分別探訪了十九所即將在本年九月改為全日制的半日制小學。

1. 學校轉為全日制的籌備工作

報告資料顯示，學校在轉為全日制的籌備工作上進展已屬良好。以下是大部分學校所進行的籌備工作：

- 1.1 學校在接獲轉制的通知後，已經常與家長溝通。如向家長解釋學校轉全日制的詳情，又或向家長進行問卷調查，以了解他們對哪些事項最為關注，以便校方在訂定有關政策時可作參考之用。
- 1.2 另獲分派一所新校舍的小學，已為學校訂定了校名。個別學校更取得承建商的同意，實地到新校舍視察工程的進展，並在某些細節上提出意見，使新校的設施更能切合學校的需要。
- 1.3 學校已進行了課程設計及訂定上課時間表。在課程設計方面，除了一般科目外，學校大多都會加設圖書課、電腦課、公民教育課、導修課及課外活動課等。至於時間表的分配，部分學校更採用連堂，以求更有效利用課堂時間。
- 1.4 為配合轉制的安排，學校設立不同的工作小組，以推展各項工作，例如課程的編排、午膳的安排、學生輔導、課外活動、傢具分配等。
- 1.5 在學生午膳的問題上，學校曾聯絡不同的午膳供應商，並與家長及教師參與試食會，經過遴選後，選出了一間理想的午膳供應商。
- 1.6 對於學校轉為全日制，家長大都表示支持。家長教師會成員更積極參與轉制事宜，如挑選午膳供應商、擇校甄選委員會等工作。部分家長更表示當學校轉為全日制後，他們亦樂意在午膳或課外活動方面提供協助。

2. 學校在籌備過程中所遇到的問題及其相應措施

- 2.1 教育署未能及早通知少部分學校有關轉制的消息，以致時間頗為倉卒，尤其涉及小一收生方面的安排。
- 2.2 部分學校需於本年九月遷往新校舍，但往往要在八月中旬才可接收校舍。由於時間迫切，要在短短不足一個月內完成修飾校舍及分配傢具，教職員面對莫大的工作壓力。且截至六月初，教育署還未向學校公佈二零零零年的標準校舍設備，亦使校方未能預早進行招標及報價等事宜。此外，新校舍的設計未必完全切合學校的實際需要，如有部分學校認為樓梯太窄、電腦室的空間不足、教員室分設在地下及七樓等等，均對學校造成不便。
- 2.3 部分教師因學校轉為全日制後，工作條件有所改變，包括工作時間較長、午膳時要照顧學生等而有所憂慮。需要校方多番疏導、解釋才能消除有關教師的憂慮。
- 2.4 部分家長堅持要子女留在原校就讀，不願遷往新校舍上課，學校亦會盡量作出適當的措施，安排學生在原校升讀，又或盡量勸喻他們接受遷校的安排。在整

個過程中，如引起社會人士的關注令情況變得政治化，校方更感難以應付。

- 2.5 學校表示遷校及改制所涉及的費用不少，憂慮政府之撥款未能及時提供，以致影響工作進度。其次，新校開辦在即，但仍未獲教育署提供足夠的文書及工友支援。

### 3. 學校反映的意見

- 3.1 基本上，大部分家長對於學校轉為全日制小學均表歡迎和支持，並認為會改善學校學習環境，提供優質的教育；而部分家長教師會成員更積極參與一些轉制的事宜，為學校提供寶貴的人才資源。
- 3.2 為協助學校更順利籌備轉制及遷校工作，教育署除為學校提供有關指引外，可考慮為籌劃階段的學校校長及行政人員開辦研討會及交流會等，以加深他們對全日制各項籌備工作的認識。
- 3.3 為使學校更順利推行全日制，教育署有關部門在籌建新校時，宜吸納學校的前線人員如校長、教師等參與有關的諮詢工作；並協助學校與政府建校部門加強溝通，使新校的設施更能切合學校的需要。
- 3.4 學校一般認為教育署有關部門宜盡早通知學校轉制的結果，使校方能較充裕的時間籌備各項工作。
- 3.5 為了更有效發揮全日制的精神，教育署宜統籌辦理一些跨科目的活動，供學校參加。形式是由教育署先與博物館、太空館、科學館等文化機構取得協議，免收學生的入場費(或由教育署津貼學生入場費)，然後於學期開始時向各同學派發一本「護照」，同學於參觀完畢後，有關機構須於「護照」上蓋上該機構的印章。這項計劃主要鼓勵家長在課餘時帶同子女到不同的文化機構參觀，以擴闊學生的學習層面，為他們帶來新的學習模式。
- 3.6 學校一般認為在制訂推行全日制的各種校本措施時，可由教育署出版的「小學全日制之聲」取得一些靈感。

教育署輔導視學處

二零零零年六月三十日

**List of Prospective Whole-day Primary Schools Visited  
by Advisory Inspectorate Division  
April 2000 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> June 2000**

No.	Name of School	School No.	School Type	Remark
1.	Canton Road Government Primary School AM	510742	G	
2.	Canton Road Government Primary School PM	510742	G	
3.	Java Road Government Primary School AM	510815	G	
4.	Java Road Government Primary School PM	510815	G	
5.	Ma On Shan Lutheran Primary School AM	115185	A	
6.	PLK Chong Kee Ting Primary School AM	115428	A	
7.	PLK Chong Kee Ting Primary School PM	115428	A	
8.	Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) AM	513326	A	
9.	Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) PM	513326	A	
10.	Shatin Methodist Primary School AM	115509	A	
11.	Shatin Methodist Primary School PM	115509	A	
12.	SKH Ho Chak Wan Primary AM	115770	A	
13.	SKH Ho Chak Wan Primary PM	115770	A	
14.	SKH Holy Spirit Primary School AM & PM	114472	A	
15.	St. Antony's School AM	513954	A	
16.	St. Antony's School PM	513954	A	
17.	Tsuen Wan Catholic Primary School AM & PM	113751	A	
18.	Yaumati Catholic Primary School AM	511021	A	
19.	Yaumati Catholic Primary School PM	511021	A	